	Проект
	Национальные проекты. Фотоконтроль-2019

«Здравоохранение»


	Объект
	Строительство ФАПа по адресу: с. Ключи, Бугульминский муниципальный район 

	Дата посещения
	24 июля 2019 года

	Состав участников
	А.В.Ермолаев, Главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района.

	Выполнение графика работ на объекте
	- подготовка территории – 100 %
- межевые работы – 100 %
- топографические работы – 100 %
- утверждение схемы земельного участка – 100 %
- получение межевого плана – 100 %
- постановка земельного участка на кадастровый учет,  получение кадастрового паспорта – 100 %
- закрепление на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка – 100 %
- регистрация права собственности на земельный
 участок – 100 %

- присвоение адреса земельного участка – 100 %

- получение градостроительного плана на земельный участок – 100 %

- получение разрешения на строительство ФАПа – 100 %
- монтаж сваи – 100%

-инженерные сети – 100%
- отсыпка грунта под ФАПом – 100%


	Основные выводы
	Монтаж ФАПа перенесен на 16.08.2019г.

	Ответственные
	И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.А.Батаев, Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района.
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Проект
            «Здравоохранение»
Объект
             Завершение строительства родильного дома на 100 коек в городе Бугульма.

Дата посещения
23 июля 2019 года
Состав участников
Р.Ф.Ахмадуллин депутат Джалилевского избирательного округа №11;

И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»;
А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»;
Д.Д.Пашкевич, главный инженер проекта ООО «Статус Проект». 
Выполнение графика
работ на объекте
  - пояснительная записка – 100 %

- СПОЗУ – 100 %

- Архитектурные решения «АР» – 100 %

- Дизайн проект – 100 %

- техническое обследование – 100 %

- конструктивные и объемно-планировочные решения – 98 %

- система электроснабжения и наружное освещение – 98 %

- ВК – 98 %

- отопление – 98 %

- вентиляция – 98 %

- сети связи и СКУД – 98 %
- видеонаблюдение – 98%

- технологическое решение – 98%

- ПОС – 100%

- ООС – 100%

- мероприятия «ПБ» сигнализация, пожаротушение – 98%

- обеспечение доступа инвалидов – 100%

- энергоэффективность – 100%

- сметная документация – 91%
Основные выводы
Главному инженеру проекта ООО «Статус проект» Д.Д.Пашкевич завершить работу по проектно-сметной документации и передать для проверки в ГКУ «ГИСУ РТ» до 12.08.2019г.
Ответственные
Р.Ф.Ахмадуллин депутат Джалилевского избирательного округа №11; И.Х.Вильданов, Главный врач ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; А.В.Ермолаев, главный инженер ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; В.В.Гарафутдинов, заместитель руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района по инфраструктурному развитию; Р.Х.Кадермаева, главный врач родильного дома ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ»; Д.Д.Пашкевич, главный инженер проекта ООО «Статус Проект»; И.В.Нитрошер, ведущий конструктор ООО «Статус Проект».
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